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DISPOZIČNÍ FOND 
Program přeshraniční spolupráce 
Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013


	Závěrečná zpráva o realizaci projektu




	1. Údaje o projektu:

	Název projektu:
	Revitalizace Frantol – části obce Mičovice

	Konečný příjemce:
	Obec Mičovice


	2. Údaje o smlouvě:

	Datum podpisu smlouvy:
	18.11.2013

	Datum ukončení smlouvy:
	31.08.2014

	Smlouva byla změněna dodatkem                        FORMCHECKBOX 
 Ano           FORMCHECKBOX 
 Ne

	

	Datum uzavření:
	
	Důvod dodatku:
	


	3. Popis realizace projektu: 

	(Stručná rekapitulace realizace projektu od počátku, vč. způsobu výběru dodavatele)
V rámci projektu byla revitalizována horní část obecní návsi včetně návesního rybníčku. Byla vysázena ovocná alej s původními odrůdami. Byly odstraněny náletové dřeviny v místech původních obytných stavení. Po odstranění náletových dřevin byly na místě bývalého hostince objeveny klenuté sklepní prostory, které budou mimo rozpočet projektu na náklady žadatele zakonzervovány. Na hřbitově bylo ze starých náhrobních kamenů a hrobů vytvořeno lapidárium. Původní návesní rybníček byl vyčištěn, došlo ke zpevnění hráze a úpravě přítoku a odtoku. U rybníčka byla instalována odpočívka – stůl se dvěma lavicemi a informační tabule. Byl upraven prostor pro kontejner na ukládání komunálního odpadu.


	4. Naplnění cílů projektu a výstupy projektu:

	(Např.: srovnání skutečně konaných akcí dle plánu, skutečně vydaných ks publikací a tisků, skutečný počet zúčastněných a účinkujících na akcích, km nových stezek, počet zrekonstruovaných informačních tabulí, atd.).

Pokud byly skutečně dosažené cíle nižší než plánované, je nutné k tomu dodat zdůvodnění (i z finančního hlediska)!
Cíl projektu byl splněn. Obecní náves byla v plánovaném rozsahu revitalizována, celkově došlo díky provedeným terénním úpravám ke zlepšení vzhledu návsi a do budoucna bude snazší péče o ní. Byla instalována odpočívka s informační tabulí a byl vyčištěn a celkově opraven návesní rybníček. Na hřbitově bylo ze starých náhrobních kamenů a hrobů vytvořeno lapidárium. Původní návesní rybníček byl vyčištěn, došlo ke zpevnění hráze a úpravě přítoku a odtoku. U rybníčka byla instalována odpočívka – stůl se dvěma lavicemi a informační tabule. Byl upraven prostor pro kontejner na ukládání komunálního odpadu. 
5. Přeshraniční dopad; zapojení bavorského partnera do realizace 

(Popsat způsob zapojení bavorského partnera při realizaci, popř. jak probíhalo společné financování a využití společného personálu; přeshraniční dopad)

Bavorský partner byl plně nápomocen s výběrem vhodných původních odrůd s ohledem na nadmořskou výšku i tradici pěstování ovoce na vysokkmenu.



	6. Problémy vzniklé v průběhu realizace projektu a přijatá nápravná opatření

	(Pokud žádné problémy nevznikly, tuto skutečnost uveďte)

Z důvodu úpravy zadávacích podmínek ze strany poskytovatele dotace bylo výběrové řízení na dodavatele v únoru zrušeno. Z nového výběrového řízení, které bylo vypsáno v březnu, vzešel řádný dodavatel, který také provedl práce v požadovaném rozsahu a za vysoutěženou cenu.


	7. Opatření přijatá k zajištění publicity a informování o projektu

	 FORMCHECKBOX 

	Tiskové a mediální zprávy

	 FORMCHECKBOX 

	Ostatní oznámení v médiích

	 FORMCHECKBOX 

	Oznámení ve všech materiálech

	 FORMCHECKBOX 

	Oznámení na internetových stránkách

	 FORMCHECKBOX 

	Jiné formy publicity a informování

	K závěrečně zprávě přiložte jako přílohu relevantní materiály (vzorky), jejichž výroba byla hrazena v rámci projektu, k doložení skutečnosti, že bylo vhodně a správně zviditelněno spolufinancování projektu ze strany EU (např. pozvánky na akce, letáky, brožurky tiskové zprávy, inzeráty v tisku, studie atd.).




	8. Udržitelnost projektu:

	(Popsat jak budou po dobu min. 5 let udržovány výstupy projektu, nebo např. realizovány navazující aktivity)
Obec Mičovice bude udržovat veřejné plochy své části Frantoly z obecního rozpočtu. I nadále bude udržovat a rozvíjet kontakty s bavorským partnerem.


	STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE KONEČNÉHO UŽIVATELE:

	Jméno:  František Zámečník

	Datum: 26.09.2014

	Podpis:

	Razítko:



	ZA ADMINISTRÁTORA FMP SCHVÁLIL:

	Jméno: 

	Datum: 

	Podpis:

	Razítko:
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